Resultados logrados:

- Se logro crear las clases del paquete de negocios
- Se logro realizar las clases del paquete de persistencia y parte de su clase principal
- Se logro integrar parte de los paquetes en el proyecto de EPSAndes

Resultados no logrados:

- No se alcanzaron a realizar todas las pruebas de manera eficiente
- No se alcanzo a terminar la interfaz de la aplicacion y la clase principal del paquete de negocios